

Fallbeispiel: Verbindlicher Ablauf für wichtige Projekte



Situation

Unser Kunde BP hatte gerade eine umfangreiche Überarbeitung seines Meilensteinprozesses für die Durchführung aller wichtigen Investitionen vorgenommen. Vor der Veröffentlichung dieses "Meilenstein-Prozesses für wesentliche Großprojekte" beauftragte BP INDECO als international anerkannte Autorität im Projektmanagement im Allgemeinen und in Meilensteinprozessen im Besonderen, den überarbeiteten Ablauf zu überprüfen und gegebenenfalls Verbesserungsempfehlungen zu geben.

Vorgehen

INDECO nahm eine detaillierte Überprüfung des revidierten Prozesses vor und gab eine Reihe von Empfehlungen, die von BP akzeptiert wurden.

Ergebnis

Der überarbeitete Ablauf wurde ordnungsgemäß als neuer Unternehmensstandard eingeführt und für alle wesentlichen Investitionen im Upstream-Bereich der BP Group angewendet.